



**SUARA
PASURUAN**

■ KREATIF
■ DINAMIS
■ ASPIRATIF

BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**



Revitalisasi Pasar Pasrepan Hampir Selesai



No image

Senin, 3 September 2018

Revitalisasi Pasar Pasrepan di Kabupaten Pasuruan hampir rampung. Pengerjaan finishing di ruko depan pasar telah mencapai 70% per akhir Agustus 2018, melampaui target awal. Proses ini diproyeksikan selesai pada Oktober 2018, lebih cepat dari target awal November.

Proses finishing meliputi pemasangan rolling door, paving area selatan, dan pemasangan lantai keramik di lantai 2. Pemasangan rangka rolling door di lantai 1 dan 2 sudah terpasang, dan material

pintu telah tersedia. Proses pemasangan paving di area selatan masih dalam pengerjaan.

Dana revitalisasi tahun ini mencapai Rp1,6 miliar, diperuntukkan untuk penyelesaian finishing. Ruko terdiri dari 130 kios, 75 di lantai 1 dan 65 di lantai 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan optimis proses finishing dapat selesai dalam waktu 5 bulan, sehingga target penyelesaian pada bulan Oktober tercapai.

Ketersediaan material dan progres yang melampaui target awal menjadi faktor utama percepatan proses revitalisasi. Dengan selesainya revitalisasi, diharapkan Pasar Pasrepan dapat menjadi pusat perdagangan yang lebih modern dan nyaman bagi para pedagang dan pengunjung.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.